
Nº Nom de la tâche Durée
1

2 PHASE PREPARATOIRE 10 j

3 FONDATIONS 10 j

4 SECHAGE FONDATIONS 15 j

5 STRUCTURE METALLIQUE 5 j

6 COUVERTURE & BARDAGE METALLIQUE 10 j

7 LONGRINES / DALLAGE 10 j

8 POSE MENUISERIES EXTERIEURES 5 j

9 RECEPTION HORS D'EAU / HORS D'AIR 1 j

10 RESEAUX ELECTRICITE 10 j

11 RESEAUX PLOMBERIE 10 j

12 CLOISONS DOUBLAGES ISOTHERMES 10 j

13 PEINTURE 5 j

14 FINITION ELECTRICITE 10 j

15 FINITION PLOMBERIE 10 j

16 V.R.D. 10 j

17 RECEPTION SECOND ŒUVRE 1 j

PHASE PREPARATOIRE

LOT 1 FONDATIONS

SECHAGE FONDATIONS
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LOT 2 COUVERTURE & BARDAGE METALLIQUE
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LOT 3 POSE MENUISERIES EXTERIEURES
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LOT 5 RESEAUX ELECTRICITE

LOT 6 RESEAUX PLOMBERIE

LOT 4 CLOISONS DOUBLAGES ISOTHERMES

LOT 8 PEINTURE

LOT 5 FINITION ELECTRICITE

LOT 6 FINITION PLOMBERIE

LOT 1 V.R.D.

RECEPTION SECOND ŒUVRE
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1942 CONSTRUCTION D'UN COUVOIR
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